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รายงานผลการสังเกตการณ์ในการจัดซือ้รถโดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลิงธรรมชาต ิ

(เอ็นจีวี) จ านวน 489 คัน ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ1
 

นพนนัท์ วรรณเทพสกลุ และอรุณ ลีธนาโชค2 

1.  ความเป็นมา 

 โครงการจดัซือ้รถโดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลิงธรรมชาต ิ(เอ็นจีวี) จ านวน 489 คนั เป็นสว่นหนึง่ของ

แผนการจดัหารถโดยสารคนัใหม ่ จ านวน 3,183 คนัเพ่ือทดแทนรถโดยสาร (ดีเซล) ขององค์การขนสง่มวลชน

กรุงเทพ แตแ่ยกออกมาด าเนินการก่อน (เร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2557) ด้วยเหตคุวามจ าเป็นเร่งดว่นท่ี

ต้องการใช้รถโดยสารทดแทนรถโดยสารเดมิท่ีช ารุด เส่ือมสภาพ หากไมมี่รถทดแทนโดยเร็วจะเกิดปัญหาใน

การให้บริการประชาชน  โครงการนีเ้ป็นการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ถ้าคิดเฉพาะคา่ซือ้รถ

โดยสาร จะมีวงเงินงบประมาณรวม 1,784.85 ล้านบาท 

 โครงการซือ้รถโดยสาร 489 คนั ได้พว่งการเหมาซอ่มรถโดยสารเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยแยกเป็นสอง

โครงการ  ซึง่การจดัหาผู้ซ่อมบ ารุงรักษารถโดยสารด าเนินการด้วยวิธีพิเศษ ประมาณการวงเงินคา่เหมาซ่อม 

ตลอด 10 ปี เป็นจ านวนเงิน 2,285.5 ล้านบาท (แยกเป็นคา่เหมาซ่อมปีท่ี 1-5 เป็นเงิน 825.5 ล้านบาท และคา่

เหมาซอ่มปีท่ี 6-10 รวมเป็นเงิน 1,460.0 ล้านบาท)  ผู้ ท่ีได้รับคดัเลือกในโครงการแรก (โครงการซือ้รถ 489 

คนั) จะเป็นผู้ รับด าเนินการในโครงการหลงัด้วย (โครงการเหมาซอ่ม) ถ้ารวมวงเงินงบประมาณทัง้สองโครงการ 

จะเป็นเงินจ านวน 4,070.35  ล้านบาท  การแตกโครงการจดัหารถโดยสารปรับอากาศเอ็นจีวีออกเป็นสอง

โครงการน ามาสู่ปัญหาความไมถ่กูต้องของการประกวดราคาและความไมเ่ป็นธรรมในการแขง่ขนั   

 

 

                                                           
1

 รายงานชิน้นีเ้ป็นผลการสงัเกตการณ์โครงการฯ  ช่วงระหวา่งเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2558 กลา่วคือเร่ิมกระบวนการประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ครัง้ท่ี 3) จนสิน้สดุการเจรจาตกลงเร่ืองคา่ซอ่มรถท่ีจะซือ้ 
2

 ทัง้สองคนเป็นผู้สงัเกตการณ์ตามข้อตกลงคณุธรรมในโครงการจดัซือ้รถโดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลิงธรรมชาติ (เอน็จีวี) จ านวน 489 คนั 
ขององค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ 
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2.  ผลการด าเนินการ 

 โครงการจดัซือ้รถโดยสารปรับอากาศเอ็นจีวี 489 คนั มีผู้สนใจเข้าเสนอราคา 5 ราย ประกอบด้วย 

บริษัท เบสท์ริน จ ากดั, บริษัท ซีเอ็น แมเนจเม้นท์ จ ากดั, กลุม่กิจการร่วมค้า ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั 

(มหาชน) (หรือ กลุม่กิจการร่วมค้า JVCC), บริษัท บ้านโป่งบสับอดี ้จ ากดั และบริษัท ทิพย์ แอร์ไลน์ จ ากดั ผู้

ผา่นการคดัเลือกคณุสมบตัเิบือ้งต้น 2 ราย ได้แก่ บริษัทเบสท์ริน และกลุม่กิจการร่วมค้า JVCC  ทัง้สองรายนี ้

เข้าแขง่ขนัเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558 ราคาท่ีเสนอต ่าท่ีสดุของทัง้คู่

คือ กลุม่กิจการร่วมค้า JVCC เสนอราคา 1,735,550,000 บาท สว่นบริษัทเบสท์ริน เสนอท่ี 1,745,850,000 

บาท  ราคากลางโครงการจดัซือ้รถโดยสาร ก าหนดท่ี 1,784,850,000 บาท 

 โครงการจดัหาผู้ซอ่มบ ารุงรักษารถเอ็นจีวี 489 คนั  องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพตอ่รองกบักลุม่

กิจการร่วมค้า JVCC ได้เทา่กบัวงเงินงบประมาณคือ 2,285,500,425 บาท แตจ่ะปรับอตัราคา่จ้างซอ่มบ ารุง 

ตัง้แตปี่ท่ี 6 ถึงปีท่ี 10 ด้วยการเปล่ียนแปลงคา่ของเงิน, คา่แรงงานขัน้ต ่า ฯลฯ โดยน าคา่ใช้จา่ยซ่อมบ ารุงในปีท่ี 

3-5 มาเฉล่ียสามปีเพ่ือใช้ในปีท่ี 6  และจะคงท่ีตอ่ไปจนถึงปีท่ี 10    

สรุปผลท่ีได้จากแตล่ะขัน้ตอน  การประกวดราคารถโดยสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาต ่า

ท่ีสดุเสนอต ่ากวา่ราคากลาง 49.3 ล้านบาท (ร้อยละ 2.76 จากงบประมาณ 1,784.85 ล้านบาท)  ส าหรับใน

ขัน้การตกลงคา่ซอ่มบ ารุงรถโดยสาร ตกลงกนัท่ีวงเงิน  2,285.5 ล้านบาท ข้อมลูท่ีส าคญัดงัแสดงในตาราง 1 

ตาราง 1 ข้อมลูพืน้ฐานโครงการจดัซือ้รถโดยสารปรับอากาศเอ็นจีวี 489 คนั และโครงการเหมาซอ่มรถเอ็นจีวี 

489 คนั และผลการด าเนินงานจดัหา 

รายการ โครงการจดัซือ้รถโดยสารปรับ
อากาศเอ็นจีวี 489 คนั 

โครงการเหมาซอ่มรถ 

เอ็นจีวี 489 คนั 

งบประมาณ 1,784.85 ล้านบาท 2,285.50 ล้านบาท 
วิธีด าเนินการจดัหา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีพิเศษ 

ผู้ ท่ีได้รับคดัเลือก กลุม่กิจการร่วมค้า JVCC        =>  =>  => => =>  => => => 

ราคาท่ีเสนอ 1,735.55 ล้านบาท 2,285.50 ล้านบาท 
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3.  ประเดน็ปัญหาที่พบ 

ประเดน็ท่ีสง่ผลเสียหายตอ่ธรรมาภิบาลในการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐและอาจท าให้เกิดการแขง่ขนัท่ีไม่

เป็นธรรม มีดงันี ้

วิธีประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิกส์ มีหลกัการเพือ่ใหส้ามารถน ามาใช้ไดโ้ดยกว้างขวางแพร่หลาย 

โปร่งใส มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ประหยดังบประมาณของแผ่นดิน  บงัเกิดความคุม้ค่า ความมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของงานเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ  

การจดัซือ้รถโดยสารได้ก าหนดเง่ือนไขให้ผู้จดัหารถท าสญัญาซอ่มบ ารุงเป็นเวลา 10 ปีด้วย (ขอบเขต

งานก าหนดระยะรับประกนัรถโดยสารท่ีซือ้ 5 ปี)  ปัญหาหลกัคือหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาราคาก าหนดไว้ข้าม

โครงการ  เอกสารประกวดราคาซือ้รถโดยสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดว่าการตดัสินราคาซือ้รถจะ

ตดัสินจากราคารวมของรถโดยสารต ่าสดุ แตอ่ยา่งไรก็ตามผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องท าสญัญาจ้างซอ่ม

บ ารุงรถโดยสารเป็นระยะเวลา 10 ปี 

จดุท่ีเป็นปัญหามากอยูท่ี่การออกแบบกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างท่ีซบัซ้อนและการพิจารณาคณุสมบตัิ

ตามข้อก าหนดไมรั่ดกมุ  ดจูากเอกสารโครงการจะเห็นได้วา่ โครงการจดัซือ้รถและโครงการจดัหาผู้ซ่อมบ ารุงมี

สาระเดียวกนั มีความตอ่เน่ืองและผกูพนักนั   สองโครงการท่ีมีสาระเดียวกนัแตถ่กูแยกออกเป็นสองสว่นท าให้

เกิดจดุออ่นท่ีอาจจะน ามาสู่ความไมเ่ป็นธรรมในการแขง่ขนั     วิธีประกวดราคาโดยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ใช้

กบัโครงการจดัซือ้รถโดยสาร 489 คนั ส่วนอีกโครงการคือการจดัหาผู้ซ่อมบ ารุงรถโดยสาร 489 คนั ด าเนินการ

ด้วยวิธีพิเศษโดยท าการตกลงราคากบัผู้ ท่ีชนะการเสนอราคาในโครงการแรก ผลประโยชน์ตอบแทนจาก

โครงการหนึง่อาจแสดงให้เห็นวา่มีน้อย ขณะท่ีไปปรากฏอยูใ่นอีกโครงการหนึง่ท่ีการตรวจสอบมีความเข้มข้น

น้อยกวา่  อีกจดุหนึง่ท่ีส าคญัคือโครงการซือ้รถโดยสารซึง่ใช้เงินกู้ ท่ีกระทรวงการคลงัค า้ประกนั แตท่ าการ

ผกูพนังบประมาณในอนาคต 10 ปี ข้างหน้า ด้วยคา่ซอ่มบ ารุงท่ีไมป่รากฏแผนการซ่อมบ ารุงท่ีชดัเจนในขณะท่ี

ท าการประกวดราคา เพิ่มความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐจากสญัญาท่ีเสียเปรียบ 

ในรายละเอียดของปัญหาการแยกสว่นโครงการการจดัซือ้รถโดยสารท่ีแยกจากสญัญาซอ่มบ ารุง และ

ก าหนดระยะเวลาสญัญาซอ่มบ ารุงไว้ 10 ปี ตามมาด้วยปัญหาสองประการดงันี ้
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ข้อแรก ราคากลางและความถูกต้องของการประกวดราคา 

 ราคากลาง หรือ reference price หมายถึง ต้นทนุทีผู่ซ้ื้อสินคา้คาดคะเนไวก่้อนล่วงหนา้เพือ่

จดัเตรียมงบประมาณหรือค่าทีจ่ะใช้พิจารณาถึงความสมเหตสุมผลของราคาสินคา้หรือบริการ  ส าหรับวง

ราชการ ราคากลางเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงในการควบคมุการจดัซ้ือจดัจ้างของหน่วยงานราชการใหมี้

ประสิทธิภาพ มีความคุม้ค่าในการใช้จ่ายเงินภาครัฐส าหรับโครงการต่างๆ 

กรณีโครงการจดัหารถโดยสารเอ็นจีวี 489 คนั ราคาท่ีเสนอของผู้ได้รับการคดัเลือกกบัราคากลางคิด

ด้วยพืน้ฐานท่ีตา่งกนั  ในการค านวณราคากลางการจดัซือ้รถโดยสารใช้เชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติ  จ านวน 3,183 

คนั ขององค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ ซึง่รวมถึงการจดัซือ้ล็อตแรก จ านวน 489 คนันีด้้วย   

สตูรค านวณท่ีใช้ได้แก่  ราคากลาง = ราคาน าเข้า + อากรขาเข้า 40% + ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% + คา่

ด าเนินการส าหรับผู้ เสนอราคา 

ราคากลางโครงการนีก้ าหนดโดยอาศยัพืน้ฐานของคา่รถโดยสารเป็นหลกั ตามสตูรค านวณท่ีมีการ

น าเข้ารถจากตา่งประเทศผา่นกระบวนการน าเข้าอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย ทัง้นีไ้ด้ค านงึถึงผลตอบแทน

ส าหรับผู้ เข้าประกวดราคาโดยเผ่ือคา่ใช้จา่ยบางสว่นส าหรับการรับประกนัรถโดยสารเป็นระยะเวลา 5 ปีด้วย 

การประกวดราคามีการก าหนดเง่ือนไขผกูพนัข้ามโครงการ ในกรณีนีคื้อโครงการจดัซือ้รถโดยสารพว่ง

ด้วยโครงการวา่จ้างซอ่มบ ารุงรถโดยสารท่ีจดัซือ้เพิ่มเตมิจากระยะรับประกนัอีก 5 ปี (ระยะ 5 ปีหลงั คือปีท่ี 6 – 

ปีท่ี 10 ไมอ่ยูใ่นสตูรค านวณราคากลาง)   ดงันัน้จงึท าให้หลกัการความน่าเช่ือถือของราคากลางในการประกวด

ราคาซือ้รถต้องเสียไป   พืน้ฐานท่ีคิดตา่งกนัของราคากลางกบัราคาของผู้ เสนอ กลา่วคือราคากลางนีไ้มร่วมถึง

โอกาสท่ีจะได้สิทธิเป็นผู้ซ่อมบ ารุงระยะท่ีพ้นชว่งรับประกนั   สภาพท่ีเกิดขึน้คือคา่ซือ้รถโดยสารมิได้สะท้อนมลู

คา่ท่ีเหมาะสมของรายการสิ่งของท่ีจะซือ้อยา่งครบถ้วน  และราคาต ่าสดุท่ีได้จากผู้ เสนอราคาไมส่ามารถ

อธิบายวา่การจดัหารถโดยสารท่ีได้มานัน้ ใช่ราคาท่ีสมเหตสุมผลแล้วหรือไม่เพราะขึน้อยูก่บัผลการด าเนินการ

ในสว่นของการซอ่มบ ารุงด้วย 
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ข้อสอง ความเอนเอียงในการพจิารณาคุณสมบัตด้ิานเทคนิคของผู้เข้าแข่งขัน 

ข้อก าหนดทางเทคนิค  มีจุดมุ่งหมายเพือ่ท าใหก้ารจดัซ้ือจดัจ้างมีความถูกต้อง ได้ผลตรงกบัความ
ตอ้งการของเจ้าของโครงการ  สามารถเปรียบเทียบพสัดขุองผูเ้สนอราคาบนพืน้ฐานคณุภาพเดียวกนั 

 

ในการประกวดราคาเพ่ือจดัหารถโดยสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีออกชัน่ มีขัน้ตอนก่อน

เคาะราคา คือตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ประสงค์ประกวดราคาท่ีจะต้องตรวจสอบผู้ เข้าแขง่ขนัซึง่พิจารณาโดย

อาศยัการตรวจคณุสมบตัขิองผู้ เสนอราคาและคณุสมบตัิด้านเทคนิค ข้อค านงึส าหรับคณุสมบตัิด้านเทคนิค 

เอกสารประกวดราคาจดัซือ้รถโดยสารระบไุว้ชดัเจนดงันี ้  

“ข้อ 3.  หลกัฐานการเสนอราคา 

3.2  ส่วนที ่2 อย่างนอ้ยต้องมีเอกสารดงัต่อไปนี้...  

(3)  รายละเอียดแผนงานการซ่อมบ ารุงรักษารถโดยสารพร้อมค่าซ่อมบ ารุงรักษารถโดยสารตาม

มาตรฐานของผูผ้ลิตรถโดยสารทีเ่สนอราคาในระยะเวลา 5 ปีแรก และปีที ่ 6 – ปีที ่ 10 โดยจะตอ้งมี

รายละเอียดอย่างน้อย ประกอบดว้ย  (3.1) การซ่อมบ ารุงรักษา (Maintenance) TPM มีแผนการซ่อม

บ ารุงรักษามาตรฐาน มีประสบการณ์น่าเชื่อถือ  (3.2) ตอ้งมีคู่มือปฏิบติังาน (Operational Manual) และ

คู่มือการบ ารุงรักษา (Maintenance Manual) โดยตอ้งมีรายละเอียดของกระบวนการท างาน (Flow Chart), 

แผนผงัวงจร (Circuit Diagram) และระบบควบคมุ (Control System)  (3.3) ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถโดยสาร

ในอตัราต่อคนัต่อวนัในระยะเวลา 5 ปีแรก และปีที ่6 – ปีที ่10 โดยละเอียด” 

จากการสงัเกตการณ์ พบว่าการตรวจสอบคณุสมบตัเิบือ้งต้นก่อนเข้าท าอีออกชัน่ กระบวนการตรวจ

เอกสารเกิดความย่อหย่อน ผู้ตรวจเอกสารมิได้ด าเนินการตรวจคณุสมบตัด้ิานเทคนิคของผู้ประสงค์จะประกวด

ราคามากเพียงพอ  บางรายการเชน่แผนการซอ่มบ ารุงรักษาตามมาตรฐานของผู้ผลิตในระยะ 5 ปีแรกของผู้ เข้า

แขง่ขนับางรายไมถ่กูตรวจสอบ   หลงัจากท่ีได้มีการท าการแขง่ขนัอีออกชัน่และได้ผู้ เสนอราคาต ่าท่ีสดุ จนเม่ือ

ผา่นเข้าสูข่ัน้ตอนการจดัหาผู้ซอ่มบ ารุงด้วยวิธีพิเศษแล้วจึงพบวา่ข้อเสนอโครงการของผู้ชนะราคามีปัญหา  

คณะกรรมการเจรจาคา่ซอ่มได้ขอให้ผู้ เสนอราคาต ่าสดุท่ีเข้าตกลงในขัน้ตอนดงักลา่วกลบัไปท าการปรับปรุง
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แผนงานการซ่อมบ ารุงรักษารถโดยสารมาใหม่ให้ตรงกบัมาตรฐานของผู้ผลิตและท าการปรับปรุงเพิ่มเตมิอยู่

หลายครัง้ก่อนท่ีการเจรจาเร่ืองราคาคา่ซ่อมจะได้ข้อยตุิ  

เอกสารท่ีไมพ่ร้อมในแผนงานการซอ่มบ ารุงรักษารถโดยสารนา่จะเป็นประเดน็ท่ีท าให้ผู้ เสนอราคาขาด

คณุสมบตัด้ิานเทคนิค ทัง้นีมี้เหตเุน่ืองมาจากการไมต่รวจเอกสารแผนการซ่อมบ ารุงรถโดยสารอยา่งละเอียด

ก่อนประกวดราคา ความจริงคือมีการขอให้แก้ไขรายละเอียดแผนซอ่มบ ารุงภายหลงัจากท าอีออกชัน่ สง่ผล

ทนัทีท าให้เกิดสภาพกีดกนัการแขง่ขนัของผู้ประสงค์จะประกวดราคา ขณะท่ีมีผู้ประสงค์เข้าประกวดบางรายไม่

ผา่นการตรวจคณุสมบตัด้ิวยเหตผุลเร่ืองความน่าเช่ือถือในการประกอบรถโดยสารและไมน่า่จะสง่มอบรถได้ทนั 

(กลา่วคือ บริษัทบ้านโป่งบสับอดี)้  รายการคณุสมบตัดิงักล่าวปรากฎในเอกสารสว่นท่ี 2 ของประกาศ

โครงการฯ  และด้วยสภาพท่ีคล้ายกนัตามรายการเอกสารสว่นท่ี 2  ในขัน้ตอนการเจรจาตอ่รองเร่ืองคา่ซ่อมซึง่

เกิดขึน้หลงัจากท าอีออกชัน่แล้ว  ผู้ เสนอราคารายท่ีผา่นการตรวจคณุสมบตัมิาแล้ว ผา่นเข้าสูข่ัน้ตอนการท าอี

ออกชัน่และเป็นผู้ เสนอราคารวมต ่าสดุ  พบตอ่มาว่าไมไ่ด้แจกแจงถึงวิธีการจดัหารถโดยสารหรือวสัดอุปุกรณ์ 

แผนการซ่อมบ ารุงตามมาตรฐานของผู้ผลิตในระยะเวลารับประกนั 5 ปี (เสนอมาเพียงปีเดียว) ตลอดจน

รายการอ่ืนเชน่การจา่ยคา่จ้างแรงงานตามกิจกรรมของการซอ่มบ ารุงท่ีนา่เช่ือถือได้วา่เป็นการด าเนินการ

ถกูต้อง  บางรายการมีความเป็นไปได้วา่อาจจะไมใ่ชก่ารด าเนินการครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนด เชน่การ

น าเข้าชิน้สว่นท่ีควรจะต้องเสียภาษีศลุกากรถกูต้องมาประกอบตวัรถเพ่ือสง่มอบแก่องค์การฯ กิจกรรมด้าน

ตา่งๆ ท่ีนอกเหนือราคารถ รวมถึงแผนการซ่อมบ ารุงท่ีนา่เช่ือถือด้วย   รวมกนัแล้วประกอบเป็นคา่ใช้จา่ยในการ

จดัหารถโดยสารทัง้สิน้  ถ้าท าให้ชดัเจนเสียตัง้แตต้่นอาจจะมีคา่ท่ีสงูกวา่จ านวนเงินท่ีตกลง และอาจมีผลท าให้

ราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาอีออกชัน่สงูขึน้  ท้ายท่ีสดุแล้วแผนการจดัหารถและแผนการซอ่มบ ารุงท่ีไม่

นา่เช่ือถืออาจจะสง่ผลโดยอ้อมตอ่คณุภาพของรถโดยสารและอายกุารใช้งานจริงของรถก็ได้ 

โดยสรุป โครงการจดัซือ้รถโดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาต ิ489 คนั ครัง้นี ้มีกระบวนการ

ด าเนินการท่ีสร้างปัญหาความไมถ่กูต้องในการจดัซือ้จดัจ้าง แม้วา่จะมีการประกวดราคาด้วยวิธีการ

อิเล็กทรอนิกส์ พบวา่มีหลายจดุท่ีขดัตอ่หลกัธรรมาภิบาลการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐและสง่ผลให้เกิดความไมเ่ป็น

ธรรมในการแขง่ขนั        ทัง้นีเ้กิดขึน้จากเง่ือนไขท่ีผกูพนัข้ามโครงการ ผู้ ท่ีเข้าประกวดราคาอาจจะเสนอราคาท่ี

หวงัวา่จะท าให้ได้โครงการแรกก่อน ตามมาด้วยผลตอบแทนจากโครงการท่ีตอ่เน่ือง ผกูพนังบประมาณอีก 10 
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ปี ซึง่จดัหาด้วยวิธีพิเศษ   นอกจากนี ้ ราคาท่ีเสนอของผู้ประกวดราคากบัราคากลางคดิจากคนละฐาน   

ประการสดุท้าย เง่ือนไขท่ีไขว้กนั (ผู้จดัหารถจะต้องเป็นผู้ รับจ้างซอ่ม สว่นคา่ซ่อมหลงัชว่งรับประกนัเป็นเง่ือนไข

ของราคาซือ้รถ) เป็นตวัการท าลายหลกัความถกูต้องของการประกวดราคา ถ้าลกัษณะเชน่นีด้ ารงอยูสื่บไปใน

โครงการจดัซือ้จดัจ้างอ่ืนๆด้วย   ยืนยนัได้วา่ไม่วา่จะท าการประกวดราคาด้วยวิธีแบบไหนก็ไมช่ว่ยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจดัหาสินค้าหรือบริการ 

3. ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 (1)  ขอให้ตรวจสอบความไมถ่กูต้องของการประกวดราคาก่อนลงนามสญัญาโครงการจดัซือ้รถ

โดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลิงธรรมชาต ิ (เอ็นจีวี) จ านวน 489 คนัและการจดัหาผู้ซ่อมบ ารุงรักษารถโดยสาร

เอ็นจีวี จ านวน 489 คนั   

รายการเอกสารเรียก ได้แก่ 

(1)      ประกาศโครงการจดัซือ้รถโดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลิงธรรมชาต ิ(เอ็นจีวี) จ านวน 489 คนั 

(2)  แผนงานการซ่อมบ ารุงรักษารถโดยสารพร้อมคา่ซอ่มบ ารุงรักษารถโดยสารตามมาตรฐานของ

ผู้ผลิตรถโดยสารท่ีเสนอราคาในระยะเวลา 5 ปีแรก และปีท่ี 6 – ปีท่ี 10 ของบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากดั 

(มหาชน) ท่ีเป็นเอกสารในวนัย่ืนซองประกวดราคา 

(3)   รายงานการพิจารณาคณุสมบตัขิองผู้ ต้องการเสนอราคา โดยคณะกรรมการประกวดราคาของ

องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

(4)  บนัทึกการประชมุและ/หรือเทปบนัทกึการประชมุทกุครัง้ของคณะกรรมการด าเนินการวา่จ้าง

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลิงธรรมชาต(ิNGV) จ านวน 489 คนั โดยวิธีพิเศษ 

ถ้าหากมีการด าเนินการตรวจสอบตามท่ีได้เสนอข้างต้นแล้วและเป็นเหตใุห้จะต้องยกเลิกการประกวด

ราคาครัง้นี ้ข้อเสนอแนะตอ่การท าเอกสารประกวดราคาในครัง้ตอ่ไป คือ 

(1) แก้ไขประกาศโครงการจดัหารถโดยสาร โดยตดัเง่ือนไขการซอ่มบ ารุงระยะเวลา ปีท่ี 6 ถึงปีท่ี 

10 ออกจากโครงการ และด าเนินการจดัหาใหม่โดยวิธีประกวดราคา 
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(2) ไมค่วรก าหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาวา่ผู้ชนะการประกวดราคาจดัหารถโดยสาร

จะต้องเป็นผู้ รับจ้างซอ่มแซมและบ ารุงรักษารถโดยสารในชว่งท่ีพ้นระยะเวลารับประกนั 

 

นอกจากนี ้ ควรท่ีจะก าชบัหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องให้ตดิตามตรวจสอบการน าเข้าชิน้สว่น วสัด ุ

อปุกรณ์เพ่ือใช้ประกอบรถโดยสารเพ่ือสง่มอบตามโครงการนี ้ ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นการด าเนินการอยา่งถกูต้องตาม

กฎหมาย 

 


